
Une navette automatisée pour 
réaliser les transports de demain

Mise en place du projet à Marly
Laura Andres, Cheffe de projet Navettes automatisées chez Transports publics fribourgeois (TPF)

Colloque Ouestrail du 17 novembre 2017 à Yverdon-les-Bains
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Buts : Desservir le Marly Innovation Center (ex site industriel d’Ilford)
Tests de desserte du dernier/premier kilomètre
Intégration au réseau existant, correspondances avec ligne 1 du 
réseau de l’agglomération fribourgeoise

Rappel : parcours de la navette et contexte



Etapes clés

3

1ers contacts 
et discussions

Eté 20162014

Commande 
1ère navette

Décembre 
2017

Septembre 
2017

Juillet 2017Mars 
2017

Livraison 
1ère navette

Livraison 
2ème navette

Mise en 
service

Intégration 
officielle au 

réseau

??? 



De la commande à la livraison

• Définitions des aménagements et modifications avec commune, 
Canton, Agglo et MIC

• Concept vente, exploitation interne (RH), technique (atelier, etc.), 
communication, formation, exploitation, etc.

• Contacts avec les offices fédéraux concernés (OFCOM, OFT, OFROU)
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De la livraison aux autorisations

• OFCOM : concession d’essais radio
• OFT : Concession d’exploitation
• OFROU : Autorisation d’essais

• Documents fournis
– Concept exploitation, sécurité, formation
– Documents techniques véhicules
– Autorisation Canton, Commune, Police cantonale, OCN
– Attestation d’assurance
– Demande Didok
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De la livraison aux autorisations

• Contrôles techniques à signature du 13.20
– Tests de freinage sur banc à rouleaux
– Contrôle par Electrosuisse
– Installation d’un RAG
– Immatriculation par Office de la circulation et de la navigation FR
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Du déploiement à la mise en service
• 5 jours pour la cartographie et la mise en mode automatique
• Challenge du tracé : arbres, carrefour, chantier
• Premiers essais
• Ajustement des vitesses, trajectoires, clignotants, etc.
• Apparition des premiers bugs…
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De la mise en service à l’intégration à l’horaire

• Premiers résultats d’exploitation
• Autonomie des batteries
• Disponibilité et fiabilité des véhicules
• Changement d’horaire à horaires planifiés
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De l’intégration à l’horaire à …

• Progressivement intégration «à la demande» (avec application)
• Développement des correspondances en temps réel avec ligne 1
• Rapports d’expériences
• Partage des infos entre les différents projets
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Merci de votre attention 

tpf.ch


